Engineer Rådgivning

Har designet og styret 5.000 timers kortudvikling

Har designet og styret 5.000 timers kortudvikling ved hjælp af Scrum og Jira for effektiv projektledelse.

2022 – 2024

5,000

timers kortudvikling, planlagt og leveret

Situation. Kortet blev ikke bygget i ét sprint. Det var tusindvis af timers arbejde fordelt på mange mennesker og mange måneder, og den slags indsats skrider, hvis ingen holder fast i scope og tidsplan. Overladt til sig selv bliver den stille og roligt forsinket.

Opgave. Ansvaret var at tilrettelægge og lede udviklingsindsatsen, så den leverede som planlagt og ikke ved held — og at holde prioriteterne ærlige og fremdriften synlig for alle, der ville se den.

Handling. Arbejdet foregik agilt: ordentlig Scrum, hvor ceremonierne blev brugt og ikke bare opført, og hvor opgaverne blev fulgt i Jira, så alle kunne se, hvor tingene stod, uden at skulle spørge. Omkring 5.000 timers kortudvikling gik gennem den proces. Vægten lå mindre på ceremonier for deres egen skyld og mere på at holde prioriteterne rettet mod det vigtige og på at fange skred tidligt, mens de stadig var billige at rette.

Resultat. De 5.000 timer blev leveret kontrolleret og synligt i stedet for at forsvinde ind i en sort boks. Projektledelsen gjorde det, den skal — og det, der for det meste går ubemærket hen, når det virker: den holdt arbejdet på linje med målene og nogenlunde inden for tidsplanen, uden heltegerninger i sidste øjeblik.

Brug erfaringen i jeres projekt

Brug »Har designet og styret 5.000 timers kortudvikling« som udgangspunkt for en lignende udfordring i jeres organisation. Ydelserne bag arbejdet kan også bruges i jeres projekt. Ansættelse, oplæring og sparring, så viden bliver hos jeres egne folk i stedet for at forsvinde med en konsulent.

Se vores ydelser Kontakt os →

Se bag resultatet

Læs om situationen, beslutningerne og resultatet i eksemplet. Vi kan drøfte, hvad der passer til jeres vilkår, og hvad der kræver en anden tilgang. Har designet og styret 5.000 timers kortudvikling — 5,000 timers kortudvikling, planlagt og leveret

Se vores ydelser Kontakt os →

Skal et stort softwareprojekt køre glat?

Tal om jeres projekt med den ingeniør, der har ansvaret for leverancen. Vi aftaler omfang, prisgrundlag og overdragelse skriftligt, før arbejdet begynder.

Rolle i opgaven: Product Owner og projektudviklingschef. Det trækker på Teamledelse, Projektledelse, Agile & Scrum, Produkt & krav og Interessenter & rapportering. Og når I alligevel er her, er vi ret dygtige til Teamopbygning & mentoring, Projektledelse (Agile) og Produktstrategi & kravspecifikation.

Kontakt os Se vores ydelser

Ét stykke af **en længere fortegnelse** — og det hele ligger her på sitet.

Hver post er skrevet på samme måde: situationen, opgaven, hvad vi gjorde, og hvad der ændrede sig.

Se hele fortegnelsen

Definér den ønskede forbedring

Medbring beslutningen, de berørte mennesker og de overvejede muligheder. Vi kan gøre afvejningerne tydelige og efterlade en dokumenteret anbefaling.

Se, hvad det koster Kontakt os →

Skal et stort softwareprojekt køre glat?

Spørg til beslutningerne bag »Har designet og styret 5.000 timers kortudvikling«. I taler med mennesker, der kan forklare arbejdet og vurdere jeres eget projekt.

Se vores ydelser

welcome@engineer.company +45 50 10 61 84 København, Danmark

Tag denne side med dig

Visitkort

Lavet med kærlighed af D.

CVR 45969703 · Tagensvej 105C, 3. th, 2200 København N

Copyright © 2025 – nu · Engineer ApS · Alle rettigheder forbeholdes.

Udskrevet fra https://advisory.engineer.company/da/portfolio/managed-5000-hours-of-map-development/