Engineer Rådgivning

Har fastlagt platformens grundbeslutninger

Har fastlagt platformens grundlæggende beslutninger i ugerne efter, at repositoryet blev oprettet i november 2025 — lagdelingen, database-first-dataadgangen og standarden med nul advarsler — og de holder stadig ni måneder senere.

2025

grundlæggende beslutninger, der stadig holder

Situation. Repositoryet blev oprettet den 25. november 2025 og var helt tomt. Det, der bliver besluttet i de første par uger af et sådant projekt, vejer uforholdsmæssigt tungt: lagdelingen, hvor forretningslogikken må ligge, hvad kvalitetsstandarden er. De valg er billige at træffe på dag tre og næsten umulige at lave om i måned seks, hvor alt, hvad der er skrevet siden, bygger på dem.

Opgave. De grundlæggende beslutninger skulle træffes bevidst og tidligt og i en form, der kunne holde til at blive overdraget til andre og til en langt større kodebase, end der fandtes dengang.

Handling. Tre beslutninger gjorde det meste af arbejdet. Stakken blev lagdelt, så hver del har én opgave — en Next.js-frontend, et Go-API, der validerer og videresender, et PostgreSQL-funktionslag, der ejer forretningsreglerne — i stedet for at logikken havnede der, hvor det nu passede bedst den eftermiddag. Dataadgang blev lagt bag stored functions fra starten, og det er det valg, alt andet i databasearbejdet følger af; at indføre det bagefter ville have betydet at skrive samtlige handlers om. Og kravet om nul advarsler blev indført, før der var ret meget kode at holde op imod det, for en standard, der indføres ved commit 5.000, er et oprydningsprojekt, mens den samme standard ved commit 50 blot er den måde, repositoryet fungerer på. Ingen af de tre var den nemme løsning dengang, og alle tre kostede fart i den første måned.

Resultat. Ni måneder og flere tusinde commits senere holder alle tre stadig: lagene er ikke flydt sammen, ingen handler taler direkte med en tabel, og buildet giver stadig ingen advarsler. Det er den prøve, en grundlæggende

beslutning skal bestå — ikke om den lød rigtig, men om den holdt, da den mødte den mængde arbejde, der fulgte, for det er dér, bekvemme valg som regel i det stille bliver opgivet.

Brug erfaringen i jeres projekt

Brug »Har fastlagt platformens grundbeslutninger« som udgangspunkt for en lignende udfordring i jeres organisation. Ydelserne bag arbejdet kan også bruges i jeres projekt. En, der sidder på jeres side af bordet, når en leverandør, et budget eller en arkitekturbeslutning kræver en ekstra kvalificeret vurdering.

Se vores ydelser Kontakt os →

Se bag resultatet

Læs om situationen, beslutningerne og resultatet i eksemplet. Vi kan drøfte, hvad der passer til jeres vilkår, og hvad der kræver en anden tilgang. Har fastlagt platformens grundbeslutninger — grundlæggende beslutninger, der stadig holder

Se vores ydelser Kontakt os →

Skal et teknisk fundament bygges rigtigt?

Tal om jeres projekt med den ingeniør, der har ansvaret for leverancen. Vi aftaler omfang, prisgrundlag og overdragelse skriftligt, før arbejdet begynder.

Rolle i opgaven: Head of Engineering. Det trækker på Platformarkitektur, Løsningsarkitektur, Backend-udvikling, Frontend-udvikling, Full stack-udvikling, Databaser, DevOps, Sikkerhed, Teamledelse og Teknisk ledelse. Og når I alligevel er her, er vi ret dygtige til Platform- & løsningsarkitektur, Backend- & API-udvikling, Frontend-udvikling, Full stack-produktudvikling og Teknisk ledelse & rådgivning.

Kontakt os Se vores ydelser

Ét stykke af **en længere fortegnelse** — og det hele ligger her på sitet.

Hver post er skrevet på samme måde: situationen, opgaven, hvad vi gjorde, og hvad der ændrede sig.

Se hele fortegnelsen

Definér den ønskede forbedring

Medbring beslutningen, de berørte mennesker og de overvejede muligheder. Vi kan gøre afvejningerne tydelige og efterlade en dokumenteret anbefaling.

Se, hvad det koster Kontakt os →

Skal et teknisk fundament bygges rigtigt?

Spørg til beslutningerne bag »Har fastlagt platformens grundbeslutninger«. I taler med mennesker, der kan forklare arbejdet og vurdere jeres eget projekt.

Se vores ydelser

welcome@engineer.company +45 50 10 61 84 København, Danmark

Tag denne side med dig

Visitkort

Lavet med kærlighed af D.

CVR 45969703 · Tagensvej 105C, 3. th, 2200 København N

Copyright © 2025 – nu · Engineer ApS · Alle rettigheder forbeholdes.

Udskrevet fra https://advisory.engineer.company/da/portfolio/set-the-platforms-founding-technical-decisions/