Engineer Beratung

5.000 Stunden Kartenentwicklung gesteuert

5.000 Stunden Kartenentwicklung geplant und gesteuert und dabei Scrum und Jira für ein wirksames Projektmanagement eingesetzt.

2022 – 2024

5,000

geplante und umgesetzte
Stunden Kartenentwicklung

Situation. Die Karte entstand nicht in einem einzigen Sprint. Tausende Arbeitsstunden verteilten sich auf viele Personen und viele Monate. Ein solcher Aufwand verliert die Richtung, wenn niemand Umfang und Termine zusammenhält. Ohne Steuerung wird daraus schleichend eine Verspätung.

Aufgabe. Die Entwicklung sollte so geplant und geführt werden, dass Ergebnisse gezielt statt zufällig entstehen. Prioritäten mussten ehrlich bleiben und Fortschritte für alle Interessierten sichtbar sein.

Massnahmen. Die Umsetzung erfolgte agil mit richtig eingesetztem Scrum: Die Formate wurden genutzt statt bloß abgehalten. Jira machte den Arbeitsstand sichtbar, ohne dass erst nachgefragt werden musste. Rund 5.000 Stunden Kartenentwicklung durchliefen diesen Prozess. Es ging weniger um Rituale an sich, sondern darum, Prioritäten auf das Wesentliche auszurichten und Abweichungen früh zu erkennen, solange ihre Korrektur noch wenig kostete.

Ergebnis. Die 5.000 Stunden wurden kontrolliert und sichtbar eingesetzt, statt in einer Blackbox zu verschwinden. Das Projektmanagement erfüllte seine Aufgabe — die gerade im Erfolgsfall häufig unbemerkt bleibt: Es hielt die Arbeit an den Zielen und ungefähr am Zeitplan, ohne heroische Rettungsaktionen am Ende.

Diese Erfahrung für Ihr Projekt nutzen

Nutzen Sie „5.000 Stunden Kartenentwicklung gesteuert“ als Ausgangspunkt für eine ähnliche Herausforderung in Ihrer Organisation. Die Leistungen hinter dieser Arbeit stehen auch für Ihr Projekt zur Verfügung. Einstellung, Einarbeitung und Coaching sorgen dafür, dass das Wissen bei Ihren eigenen Mitarbeitenden bleibt, statt mit einer Beraterin zu gehen.

Unsere Leistungen entdecken Kontakt aufnehmen →

Hinter das Ergebnis schauen

Lesen Sie die Situation, die Entscheidungen und das Ergebnis dieses Beispiels. Wir können besprechen, welche Teile sich auf Ihre Rahmenbedingungen übertragen lassen und welche einen anderen Ansatz erfordern. 5.000 Stunden Kartenentwicklung gesteuert — 5,000 geplante und umgesetzte Stunden Kartenentwicklung

Unsere Leistungen entdecken Kontakt aufnehmen →

Soll ein großes Softwareprojekt reibungslos laufen?

Besprechen Sie Ihr Projekt mit der Ingenieurin, die für die Umsetzung verantwortlich ist. Wir vereinbaren Umfang, Preisgrundlage und Übergabe schriftlich, bevor die Arbeit beginnt.

Rollenkontext: Product Owner und Projektentwicklungsleiterin. Die Arbeit baut auf Teamführung, Projektmanagement, Agile Methoden und Scrum, Produkt und Anforderungen und Stakeholder und Berichterstattung. Und wenn Sie schon hier sind: Wir sind auch ziemlich gut in Teamentwicklung und Mentoring, Projektmanagement (Agile) und Produktstrategie und Anforderungen.

Kontakt aufnehmen Unsere Leistungen entdecken

Ein Teil einer **längeren Arbeitsbilanz** — vollständig auf dieser Website zu finden.

Jeder Eintrag folgt demselben Aufbau: die Situation, die Aufgabe, unser Vorgehen und die Veränderungen.

Alle Arbeiten ansehen

Die benötigte Verbesserung definieren

Benennen Sie die Entscheidung, die betroffenen Menschen und die bereits betrachteten Optionen. Wir können die Abwägungen deutlich machen und eine dokumentierte Empfehlung hinterlassen.

Preise ansehen Kontakt aufnehmen →

Soll ein großes Softwareprojekt reibungslos laufen?

Fragen Sie nach den Entscheidungen hinter „5.000 Stunden Kartenentwicklung gesteuert“. Sie sprechen mit den Menschen, die die Arbeit erklären und Ihr eigenes Projekt einschätzen können.

Unsere Leistungen entdecken

welcome@engineer.company +45 50 10 61 84 Kopenhagen, Dänemark

Nehmen Sie diese Seite mit

Kontaktkarte

Mit Sorgfalt und Liebe gestaltet von D.

CVR 45969703 · Tagensvej 105C, 3. th, 2200 København N

Copyright © 2025 – heute · Engineer ApS · Alle Rechte vorbehalten.

Gedruckt von https://advisory.engineer.company/de/portfolio/managed-5000-hours-of-map-development/