Engineer Conseil

150 h gagnées par mois sur 30 projets

Amélioré l'efficacité des projets et économisé 150 heures par mois sur 30 projets en optimisant les méthodes de travail et l'affectation des ressources.

2015 – 2022

150

heures économisées par mois sur trente projets

Situation. Dans un portefeuille d'environ trente projets, du temps se perdait chaque mois dans des workflows jamais optimisés et une gestion inégale des ressources — certaines personnes sous-utilisées, d'autres surchargées, et une planification différente d'un projet à l'autre.

Tâche. L'objectif était d'améliorer l'efficacité du portefeuille et de récupérer ce temps perdu mois après mois.

Action. Dans les trente projets, le travail a porté à la fois sur les workflows et sur la gestion des ressources — suppression des goulets d'étranglement, équilibrage des charges pour éviter que les mêmes personnes constituent toujours la contrainte, normalisation de la planification et de l'exécution pour que chaque projet cesse d'être un cas particulier. Un peu de temps perdu dans chacun de trente projets finit par peser lourd ; la correction consistait surtout à appliquer les bonnes pratiques de manière cohérente plutôt qu'à inventer quelque chose d'ingénieux.

Résultat. Les changements ont économisé environ 150 heures par mois sur l'ensemble du portefeuille. Il s'agit d'une économie mensuelle récurrente, pas ponctuelle — trente projets fonctionnant plus efficacement, mois après mois.

Mettez cette expérience au service de votre projet

Prenez « 150 h gagnées par mois sur 30 projets » comme point de départ pour un défi similaire dans votre organisation. Les prestations mobilisées pour cette réalisation sont disponibles pour votre projet. Recrutement, intégration et accompagnement pour que le savoir reste dans votre équipe plutôt que de partir avec une consultante.

Découvrir nos prestations Contactez-nous →

Examinez ce qui a conduit au résultat

Découvrez la situation, les décisions et le résultat de cet exemple. Nous pouvons discuter des éléments transposables à vos contraintes et de ceux qui nécessitent une autre démarche. 150 h gagnées par mois sur 30 projets — 150 heures économisées par mois sur trente projets

Découvrir nos prestations Contactez-nous →

Envie d'accomplir davantage avec la même équipe ?

Discutez de votre projet avec l'ingénieure responsable de sa réalisation. Nous convenons par écrit du périmètre, de la base tarifaire et de la transmission avant le début des travaux.

Rôle exercé dans ce contexte : Ingénieure des données. Cette réalisation fait appel à Automatisation et CI/CD, Optimisation des performances, Encadrement d'équipes, Gestion de projets et Méthodes agiles et Scrum. Et puisque vous êtes ici, nous sommes aussi plutôt doués en Constitution d'équipes et mentorat et Gestion de projets agile.

Contactez-nous Découvrir nos prestations

Un élément **d'un parcours plus long** — entièrement présenté sur ce site.

Chaque entrée suit la même structure : la situation, la tâche, ce que nous avons fait et ce qui a changé.

Voir l'ensemble du parcours

Définissez l'amélioration nécessaire

Présentez la décision, les personnes concernées et les options déjà envisagées. Nous pouvons expliciter les compromis et laisser une recommandation documentée.

Consulter les tarifs Contactez-nous →

Envie d'accomplir davantage avec la même équipe ?

Interrogez-nous sur les décisions qui sous-tendent « 150 h gagnées par mois sur 30 projets ». Vous parlerez aux personnes capables d'expliquer le travail et d'évaluer votre propre projet.

Découvrir nos prestations

welcome@engineer.company +45 50 10 61 84 Copenhague, Danemark

Emportez cette page avec vous

Fiche de contact

Créé avec soin et amour par D.

CVR 45969703 · Tagensvej 105C, 3. th, 2200 København N

Droit d'auteur © 2025 – aujourd'hui · Engineer ApS · Tous droits réservés.

Imprimé depuis https://advisory.engineer.company/fr/portfolio/saved-150-hours-a-month-across-30-projects/