Engineer Rådgivning

Sparte 150 timer i måneden på 30 prosjekter

Økte effektiviteten i prosjektene og sparte 150 timer i måneden fordelt på 30 prosjekter ved å optimalisere arbeidsflyter og ressursstyring.

2015 – 2022

150

timer spart i måneden, fordelt på tretti prosjekter

Situasjon. I en portefølje på rundt tretti prosjekter gikk det tapt tid hver eneste måned på arbeidsflyter som aldri var blitt optimalisert, og på ressursstyring som var ujevn — noen underutnyttet, noen overbelastet, arbeid planlagt ulikt fra det ene prosjektet til det neste.

Oppgave. Målet var å gjøre porteføljen mer effektiv og hente inn igjen tiden som forsvant måned etter måned.

Handling. Gjennom de tretti prosjektene ble arbeidsflytene og ressursstyringen tatt tak i samlet — flaskehalsene ble fjernet, arbeidslasten ble balansert slik at det ikke alltid var de samme få personene som var begrensningen, og måten arbeidet ble planlagt og gjennomført på, ble standardisert slik at hvert prosjekt ikke var sitt eget spesialtilfelle. Tretti prosjekter som hver taper litt tid, blir mye til sammen; løsningen handlet mest om å gjøre den gode praksisen konsistent, ikke om å finne opp noe smart.

Resultat. Endringene sparte rundt 150 timer i måneden på tvers av porteføljen. Det er en gjentakende månedlig besparelse, ikke en engangsgevinst — tretti prosjekter som drives slankere, måned etter måned.

Bruk erfaringen i prosjektet deres

Bruk «Sparte 150 timer i måneden på 30 prosjekter» som utgangspunkt for en lignende utfordring i organisasjonen deres. Tjenestene bak arbeidet er tilgjengelige for prosjektet deres. Rekruttering, onboarding og coaching, slik at kunnskapen blir værende hos dine egne folk i stedet for å forsvinne med en konsulent.

Se tjenestene våre Ta kontakt →

Se bak resultatet

Les om situasjonen, beslutningene og resultatet i eksemplet. Vi kan drøfte hva som passer deres rammer, og hva som krever en annen tilnærming. Sparte 150 timer i måneden på 30 prosjekter — 150 timer spart i måneden, fordelt på tretti prosjekter

Se tjenestene våre Ta kontakt →

Vil du få mer gjort med det samme teamet?

Snakk om prosjektet med ingeniøren som har ansvaret for leveransen. Vi avtaler omfang, prisgrunnlag og overlevering skriftlig før arbeidet begynner.

Rolle i oppdraget: Dataingeniør. Det bygger på Automatisering og CI/CD, Ytelsesoptimalisering, Teamledelse, Prosjektledelse og Smidig og Scrum. Og nå som dere er her: vi er ganske gode på Teambygging og mentorarbeid og Prosjektledelse (smidig).

Ta kontakt Se tjenestene våre

Ett stykke av **en lengre oversikt** — og den ligger i sin helhet her.

Hver oppføring er skrevet på samme måte: situasjonen, oppgaven, hva vi gjorde, og hva som endret seg.

Se hele oversikten

Definer forbedringen dere trenger

Ta med beslutningen, menneskene som berøres og alternativene som er vurdert. Vi kan tydeliggjøre avveiningene og etterlate en dokumentert anbefaling.

Se hva det koster Ta kontakt →

Vil du få mer gjort med det samme teamet?

Spør om beslutningene bak «Sparte 150 timer i måneden på 30 prosjekter». Dere snakker med folk som kan forklare arbeidet og vurdere deres eget prosjekt.

Se tjenestene våre

welcome@engineer.company +45 50 10 61 84 København, Danmark

Ta med deg denne siden

Visittkort

Laget med kjærlighet av D.

CVR 45969703 · Tagensvej 105C, 3. th, 2200 København N

Opphavsrett © 2025 – nå · Engineer ApS · Alle rettigheter forbeholdt.

Skrevet ut fra https://advisory.engineer.company/nb/portfolio/saved-150-hours-a-month-across-30-projects/