Engineer Rådgivning

Tok plattformens grunnleggende tekniske valg

Tok plattformens grunnleggende beslutninger i ukene etter at repoet ble opprettet i november 2025 — lagdelingen, datatilgang med databasen først og kravet om null advarsler — og de står seg fortsatt ni måneder senere.

2025

grunnleggende beslutninger som fortsatt står seg

Situasjon. Repoet ble opprettet 25. november 2025 og var helt tomt. Det som avgjøres i de første ukene av et slikt prosjekt, veier uforholdsmessig tungt: lagdelingen, hvor forretningslogikken får lov til å ligge, hvor høy kvalitetsstandarden er. Slike valg er billige å ta på dag tre og nesten umulige å omgjøre innen måned seks, for da bygger alt som er skrevet i mellomtiden, på dem.

Oppgave. De grunnleggende beslutningene måtte tas bevisst og tidlig, og i en form som kunne overleve å bli overlevert til andre og til en langt større kodebase enn den som fantes da.

Handling. Tre beslutninger gjorde det meste av jobben. Stakken ble lagdelt slik at hver del har én oppgave — en Next.js-frontend, et Go-API som validerer og videresender, et funksjonslag i PostgreSQL som eier forretningsreglene — i stedet for at logikken havnet der det tilfeldigvis passet den ettermiddagen. Datatilgangen ble lagt bak lagrede funksjoner fra starten av, og det er valget alt annet i databasearbeidet følger av; å ettermontere det senere ville ha betydd å skrive om hver eneste handler. Og et krav om null advarsler kom på plass før det fantes mye kode å holde opp mot det, fordi en standard som innføres ved commit 5 000, er et opprydningsprosjekt, mens den samme standarden ved commit 50 rett og slett er slik repoet fungerer. Hver av de tre var det tyngre valget den gangen, og alle tre kostet fart den første måneden.

Resultat. Ni måneder og flere tusen commits senere står alle tre fortsatt: lagene har holdt seg adskilt, ingen handler snakker direkte med en tabell, og bygget er fortsatt fritt for advarsler. Det er den prøven det er verdt å sette en grunnleggende beslutning på — ikke om den hørtes riktig ut, men om den overlevde møtet med mengden arbeid som kom etterpå, for det er der lettvinte valg som regel blir lagt bort i det stille.

Bruk erfaringen i prosjektet deres

Bruk «Tok plattformens grunnleggende tekniske valg» som utgangspunkt for en lignende utfordring i organisasjonen deres. Tjenestene bak arbeidet er tilgjengelige for prosjektet deres. Noen på din side av bordet når en leverandør, et budsjett eller en arkitekturbeslutning trenger en ny, kyndig vurdering.

Se tjenestene våre Ta kontakt →

Se bak resultatet

Les om situasjonen, beslutningene og resultatet i eksemplet. Vi kan drøfte hva som passer deres rammer, og hva som krever en annen tilnærming. Tok plattformens grunnleggende tekniske valg — grunnleggende beslutninger som fortsatt står seg

Se tjenestene våre Ta kontakt →

Trenger du et teknisk fundament som er bygd riktig?

Snakk om prosjektet med ingeniøren som har ansvaret for leveransen. Vi avtaler omfang, prisgrunnlag og overlevering skriftlig før arbeidet begynner.

Rolle i oppdraget: Utviklingssjef. Det bygger på Plattformarkitektur, Løsningsarkitektur, Backend-utvikling, Frontend-utvikling, Fullstack-utvikling, Databaser, DevOps, Sikkerhet, Teamledelse og Teknisk ledelse. Og nå som dere er her: vi er ganske gode på Plattform- og løsningsarkitektur, Backend- og API-utvikling, Frontend-utvikling, Fullstack-produktutvikling og Teknisk ledelse og rådgivning.

Ta kontakt Se tjenestene våre

Ett stykke av **en lengre oversikt** — og den ligger i sin helhet her.

Hver oppføring er skrevet på samme måte: situasjonen, oppgaven, hva vi gjorde, og hva som endret seg.

Se hele oversikten

Definer forbedringen dere trenger

Ta med beslutningen, menneskene som berøres og alternativene som er vurdert. Vi kan tydeliggjøre avveiningene og etterlate en dokumentert anbefaling.

Se hva det koster Ta kontakt →

Trenger du et teknisk fundament som er bygd riktig?

Spør om beslutningene bak «Tok plattformens grunnleggende tekniske valg». Dere snakker med folk som kan forklare arbeidet og vurdere deres eget prosjekt.

Se tjenestene våre

welcome@engineer.company +45 50 10 61 84 København, Danmark

Ta med deg denne siden

Visittkort

Laget med kjærlighet av D.

CVR 45969703 · Tagensvej 105C, 3. th, 2200 København N

Opphavsrett © 2025 – nå · Engineer ApS · Alle rettigheter forbeholdt.

Skrevet ut fra https://advisory.engineer.company/nb/portfolio/set-the-platforms-founding-technical-decisions/