Engineer Консультування

Організувала 5 000 годин розробки карт

Спланувала й організувала 5 000 годин розробки карт, використовуючи Scrum і Jira для ефективного управління проєктами.

2022 – 2024

5,000

годин розробки карти сплановано й виконано

Ситуація. Карту створено не за один спринт. Це тисячі годин роботи багатьох людей упродовж багатьох місяців, а така робота збивається з курсу, якщо ніхто твердо не тримає обсяг і графік. Без нагляду вона непомітно починає запізнюватися.

Завдання. Потрібно було спроєктувати й вести процес розробки так, щоб результат був закономірним, а не щасливим випадком, — чесно розставляти пріоритети й робити хід роботи видимим для кожного, хто хотів його бачити.

Дія. Робота велася за Agile: справжній Scrum, у якому церемонії справді приносили користь, а не відбувалися для годиться, а завдання відстежували в Jira, щоб кожен бачив стан справ, не розпитуючи. Через цей процес пройшло близько 5 000 годин розробки карти. Наголос був не на церемоніях заради церемоній, а на тому, щоб пріоритети були зосереджені на важливому, а відхилення помічали рано, поки їх ще було дешево виправити.

Результат. Ці 5 000 годин роботи пройшли контрольовано й прозоро, а не зникли в чорній скриньці. Управління проєктом робило те, для чого воно існує і чого здебільшого не помічають, коли все працює: тримало роботу в руслі цілей і приблизно в межах графіка, без героїчних зусиль наприкінці.

Застосуйте цей досвід у своєму проєкті

Використайте «Організувала 5 000 годин розробки карт» як відправну точку для схожого завдання у вашій організації. Послуги, що стоять за цією роботою, доступні й для вашого проєкту. Наймання, введення в роботу і менторство, щоб знання лишалися у ваших людей, а не йшли разом із консультантом.

Переглянути наші послуги Зв'язатися з нами →

Дізнайтеся, що привело до результату

Прочитайте про ситуацію, рішення та результат цього прикладу. Ми можемо обговорити, що відповідає вашим умовам, а що потребує іншого підходу. Організувала 5 000 годин розробки карт — 5,000 годин розробки карти спланована й виконано

Переглянути наші послуги Зв'язатися з нами →

Потрібно злагоджено керувати великим програмним проєктом?

Обговоріть свій проєкт з інженером, відповідальним за виконання. Обсяг, основу розрахунку вартості та передачу результатів узгоджуємо письмово до початку робіт.

Роль у цій роботі: Product Owner і менеджер з розвитку проєктів. Тут задіяні Керівництво командою, Управління проєктами, Agile та Scrum, Продукт і вимоги та Зацікавлені сторони та звітність. І, до речі, ми добре вмієм Формування команди та менторство, Управління проєктами (Agile) та Продуктова стратегія та вимоги.

Зв'язатися з нами Ознайомтеся з нашими послугами

Одна частина **довшого переліку** — і він увесь на цьому сайті.

Кожен запис написано однаково: ситуація, завдання, що ми зробили і що змінилося.

Переглянути весь перелік

Визначте потрібне покращення

Опишіть рішення, людей, яких воно стосується, та вже розглянуті варіанти. Ми можемо явно показати компроміси й залишити документовану рекомендацію.

Дивитися, скільки це коштує Зв'язатися з нами →

Потрібно злагоджено керувати великим програмним проєктом?

Запитайте про рішення в роботі «Організувала 5 000 годин розробки карт». Ви говоритимете з людьми, які можуть пояснити роботу й оцінити ваш проєкт.

Переглянути наші послуги

welcome@engineer.company +45 50 10 61 84 Копенгаген, Данія

Візьміть цю сторінку із собою

Візитівка

Дбайливо зроблено з любов'ю — D.

CVR 45969703 · Tagensvej 105C, 3. th, 2200 København N

Авторське право © 2025 – дотепер · Engineer ApS · Усі права захищено.

Надруковано з https://advisory.engineer.company/uk/portfolio/managed-5000-hours-of-map-development/